

報告單位:新竹瓦斯股份有限公司

報告人:總經理 邱世昌

112年7月5日

簡報大綱



- 一、前言
- 二、事件發生及相關作為時間表
- 三、應變作為
- 四、竹北氣爆受影響戶處置情形
- 五、受理求償作業進度
- 六、後續復氣安全相關措施
- 七、檢討及預防措施
- 八、縣府相關單位處置作為

九、結語





一、前言



112年06月24日約8點08分時,本公司SCADA系統異常警 報響起,立即前往警報處-泰和整壓站進行查修作業。最後 ,確認位於中正國小人行道上之簡易型減壓站之設備故障。 本事件受影響供氣範圍:竹北市泰和里、竹北里、竹仁里 、竹義里、福德里、文化里、北崙里(博愛街),造成民眾 財產毀損及6位輕傷與1位重傷。

縣長於第一時間掌握資訊,即刻指示成立災害應變中心 並三級開設,由副縣長陳見賢擔任指揮官,責成各單位全力 救援,讓災害影響降到最低,儘速讓民眾安心。





二、事件發生及相關作為時間表



6/25

1. Scada監控系統警報 前往查修。

6/24 2. 緊急召開應變會議。

3. 全面檢測受影響縣民 瓦斯管線。

- 4. 安置受災住戶。
- 5. 掌握所有傷者資訊。
- 6. 社工啟動關懷機制。

6/27

- 1. 9家同業瓦斯公司投入 人力,持續檢測影響 縣民瓦斯管線,完成 410户。
- 2. 持續檢測受影響縣民 瓦斯管線。
- 3. 全面加強推廣電腦瓦 斯表。
- 4. 加強宣導瓦斯漏氣應 變措施。
- 5. 召開第2次管委會協調
- 6. 瓦斯公司官網設立專

6/28

6/29

1. 8家同業瓦斯公司投 入人力,持續檢測 影響縣民瓦斯管線 ,完成518户。

2. 持續檢測受影響縣 民瓦斯管線。

3. 預防計換新,更換 全縣18個軸流閥, 第1處已完成。

4. 提供住宿費及慰問 金予受災社區。

6/30

- 1.6家同業瓦斯公司投 入人力,持續檢測 影響縣民瓦斯管線 ,完成425户。
- 2. 持續檢測受影響縣 民瓦斯管線。
- 3. 召開第1次住戶大會 協調會。

1. 8家同業瓦斯公司投 入人力,持續檢測影 響縣民瓦斯管線,完 成.652户。

2. 持續檢測受影響縣民 瓦斯管線。

3. 召開第1次管委會協 調會。

- 4. 給予傷者、住戶關心 慰問。
- 5. 勘查受災社區結構安 全。

1. 瓦斯公司客服電話增 為10線。

2. 10家同業瓦斯公司投 入人力,持續檢測影 響縣民瓦斯管線,完 成377户。

3. 持續檢視縣內所有瓦 斯管線輸儲設備。

4. 成立各項服務、理賠 單一窗口。

- 1. 9家同業瓦斯公司投 入人力,持續檢測 影響縣民瓦斯管線 **,完成349户。**
- 2. 持續檢測受影響縣 民瓦斯管線。
- 3. 召開第3次管委會協 調會。
- 4. 完成社區公設災後 清潔評估。

1. 1家同業瓦斯公司 投入人力,持續檢 測影響縣民瓦斯管 線,完成100户。

2. 持續檢測受影響縣 民瓦斯管線。

7/1

6. 給予重傷患者家屬專 車接送、社工關懷。

三、應變作為



(一) 通報

112年6月24日因竹北市中山路190號(中正國小 前)簡易整壓設備異常,搶修人員需關斷氣源進行 搶修,初步估計影響用戶約200餘戶。

依據天然氣事業災害及緊急事故通報辦法暨本公司 各類災害或緊急事故通報程序,於10時20分通報 經濟部能源局及新竹縣政府,隨搶修進度分別於13 時34分、15時26分及15時57分辦理續報,最後於周 邊瓦斯管逐段檢測完成後,於16時38分辦理結報。





三、應變作為



(二)成立應變中心

新竹縣政府三級災害應變中心於112年6月24日 上午10時54分開設,由縣府產發處、消防局及本公 司人員進駐。

同時,依據「防災緊急應變作業原則」,總經 理於112年6月24日10時25分宣布成立本公司緊急應 變小組,由業務副總經理擔任召集人,召集各級主 管及工程人員(計30名)處理有關災害事故,隨時向 上級長官報告狀況與處理情形,持續辦理周邊管線 及整壓設備巡查。



三、應變作為 1/2

08:18



(三)搶修作為

08:08

- · Scada監控系 統警報-泰和 整壓站低壓出 口壓力異常
- · 值勤人員於 群組通報並前 往泰和整壓站

• 依管網依序盤 查:

- · 泰和整壓站
- 中正國小旁簡 易型減壓站
- · 位於仁義路與 中正東路口簡 易型減壓站

08:40

泰和整壓站發生 低壓超壓情形 判軸流閥故障 與開關,仍無法 降壓。

Scada監控系統設置於本公司維修部維護一組(新竹市18尖山),24小時皆設有專人進行監控。



ISINCHU COUNTY GOVERNMENT

泰和整壓站



文化 科技

三、應變作為 2/2



(三)搶修作為

09:15

- · 中正國小旁 簡易減壓站之 氣流聲響過大 且微壓計已爆 表故障。
- · 立即關閉中 壓一次側開關, 再開啟4分排 氣管進行排壓 後,開始降壓。
- ·開始進行拆 解軸流閥並更 換新品。

完成修復後並開始逐段檢測及觀測壓力

14:50

穩定供壓











主要影響範圍分別為竹北市泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福德里、文化里、北崙里(博愛街), 造成7位民眾受傷(1名重傷、6名輕傷),其中以發 生氣爆之「帝王至尊社區最嚴重」。

經統計,該社區共88戶,計227人。本公司將勇於 負責、全面善後,向受災戶負責,預計2週內將社區 大樓安穩下來,讓受災戶儘快返家。







- (一)影響範圍處置情形(1/2)
 - 1. 主動辦理並受理各項安全檢查申請。
 - 2. 受理更換微電腦瓦斯表,派員到社區專案處理。
 - 3. 為便利竹北氣爆受影響戶,於公司官網開設「竹北 0624氣爆事件專區」,公告有關受災戶賠償申請流程 及應備文件說明,協請新竹縣政府製作協助懶人包與 相關圖卡,放置於公司官網,並刊登於平面媒體及請 里長、民代轉知。







- (一)影響範圍處置情形(2/2)
 - 4. 除帝王至尊社區有3位民眾受傷外,另外有5位輕傷患者 致贈慰問禮品及發放慰問金(每人5,000元),醫療費 將採實支實付,至康復為止。







- (二)帝王至尊社區處置情形(1/3)
 - 1. 本公司分別於6月25、26、29、30日及7月4日辦理5次 調解說明會,盡全力協助住戶重建家園。
 - 2. 為維護住戶居住安全,委請新竹縣政府工務處協調新 竹縣建築師公會辦理建築結構安全鑑定,且本公司於6 月27日發放住宿補償金每人2,000元,採預付14天方式 辦理,共計發放 646萬8,000元整。









- (二)帝王至尊社區處置情形(2/3)
 - 3. 發放每人5,000元 (每戶以5人為限)急難慰問金,以 匯款或採現金方式發放完成,共計發放117萬5,000 元整。
 - 4. 縣長發放慰問金20萬及生活津貼予氣爆戶(1位重 傷及2位輕傷),並由社會處安排社工於醫院協助重 傷患者家屬及本公司同仁專車專人接送往返醫院。
 - 5. 重新設置或修繕社區水、電及瓦斯維生管線,預計7 月10日左右完成,修繕或重置費用由本公司負責。









- (二)帝王至尊社區處置情形(3/3)
 - 6. 社區公設災後清潔已於6月29日評估完成,住戶家內 已於7月4日完成現場評估,所需費用由本公司負責7. 成立單一窗口受理住戶求償事宜,統一到社區辦理。
















處理過程:

- 1. 本次事件影響範圍包含帝王至尊社區、泰和里、竹北里、竹仁里、竹 義里、福德里、文化里、北崙里(博愛街)。
- 2. 6月28日起,於新竹瓦斯公司網站—竹北0624氣爆事件專區公告有關 受災戶賠償申請流程及應備文件說明。













增設5支賠償諮詢專線

帝王至尊社區	泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福德里、文化里、北崙里(博愛街)
羅經理 0928-885850	03-6563181 03-6563182 03-6563183
黄組長 0912-958601	03-6563185 03-6563186







五、受理求償作業進度



受理流程









瓦斯公司賠償申請

聯繫窗口

新竹瓦斯公司

03-6563181 \ 03-6563182 \ 03-6563183 03-6563185 \ 03-6563186

服務對象

泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福 德里、文化里、北崙里(博愛街)

(受本次瓦斯事件影響,不含至需全棟安置之受災社區)

服務內容

受災戶賠償、醫療費用

應備文件

●體傷:診斷書、醫療收據、身分證影本 、個資同意書。

●財損:現場損失照片、財損清單、維修 估價單、維修收據或發票、房屋權狀影 本、身分證影本、個資同意書。

如無法預估後續需要之療程,也可以待 復癒情況穩定後,再申請費用。

SINCHU COUNTY GOVERNMENT

收件時間(星期一至星期六):8:00-17:00

截至7/4日止,累積受理計26件申請案。

日 期	受理件數
6/28	3
6/29	2
6/30	9
7/1	1
7/3	3
7/4	8
合 計	26









(一)聯防支援(1/2)

本事故所造成財物損失、人員受傷及受影響的供氣範圍已多達竹北市7里,非僅憑單一公用天然氣事業所能即時妥善應變處理,為達迅速應變,有效掌握第一救災時間,本公司立即啟動相互支援協定。











(一)聯防支援(2/2)

本次聯防支援由中華民國公用瓦斯事業協會統籌,召 集14家同業瓦斯公司投入災害用氣安全檢測等相關工作。

資料統計至112年7月1日

家數	天數	人次	車次	立案數(戶)	完成數(戶)
14	7	206	80	4, 169	2, 831













(二)安全宣導-用氣安全

為維護公共安全及使民眾了解天然氣使用安全之重要 性,本公司於官網及製作用氣安全宣導手冊進行宣導。

因應本次事件,讓民眾於災後能有一個安全用氣的環境,特製作用氣安全小圖卡於電子及平面媒體加強用氣(瓦斯)安全宣導。





口訣:

禁、關、推、離







(二)安全宣導-微電腦表推廣

本公司每年皆有編列微電腦瓦斯宣導費用約50萬,並配合 社區管委會會議、縣府辦理活動及媒體託播或刊登等方式進行 宣導。

為營造更安全的居家環境,已於7月3日環宇廣播電台錄製 「換裝微電腦瓦斯表,安心安全」專訪錄音,積極宣導換用微 電腦瓦斯表的重要性,目前刻正接洽中國時報、聯合報及東森 新聞等媒體,辨理加強推廣安全檢查及換裝微電腦瓦斯表廣告

與影片刊登宣導。









(二)安全宣導-微電腦表推廣

申請管道:

- 一、網路線上申辨
- 二、電話申辨
- 三、臨櫃辦理

四、社區(大樓)統一收件辦理:

請用戶至本公司官網:便民服務-->表單檔案下載-->業務類,下載「用戶換裝微電腦瓦斯表暨申請電子帳單同意書」,請用戶填寫申請書並彙整收齊後,送至本公司臨櫃收件,或來電通知本公司,我們將派專人至貴社區(大樓)收件統一辦理(租賃用戶不適用此規定)







(二)安全宣導-微電腦表推廣

微電腦表裝置率概況表(截至112.6.30)

營業區域	機械表	微電腦 (有子機)	瓦斯表 (無子機)	用戶數	微電腦表裝置率
新竹市	69, 705	18, 643	6, 414	94, 762	26. 44%
竹北市	36, 875	31, 871	6, 962	75, 708	51. 29%
新埔鎮	3, 435	1,062	921	5, 418	36.60%
關西鎮	2, 898	175	441	3, 514	17. 53%
新豐鄉	7, 815	1, 087	2, 891	11, 793	33. 73%
湖口鄉	7, 232	1, 840	4, 031	13, 103	44.81%
總計	127, 960	54, 678	21,660	204, 298	37. 37%







(二)安全宣導-微電腦表推廣

受理換裝微電腦表申請及換裝統計表

日期	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/3	7/4	合計
臨櫃/網路/電話受 理案件數	5	35	100	181	185	180	147	103	936
10年屆齡汰換 完成數									2,682只

受理案件將依照排程,積極安排專人或委由汰換廠商全力協助後續評估及換裝。







(三) 0624氣爆案 本公司後續維護作為

日期	作為
6/24	更換中正國小旁簡易整壓站軸流閥
6/25	更換泰和整壓站軸流閥
6/28	嘉政九路簡易整壓站維護保養
6/29	更換中山路中正國小旁簡易整壓站為一般型(1883型減壓閥)原A套拆除(濾清器及遮斷閥送交檢調保存)。
6/30	陸續更換竹北市20mm及50mm無遮斷設備之減壓閥20mm 13處50mm 1處 共14只
7/1	預防性更換泰和整壓站低壓3吋遮斷閥及0625更換軸流閥。 針對本次受影響區域內減壓設備進行壓力巡檢共26處。
7/2	持續進行外臭搶修案件。
7/4	持續進行外臭搶修案件及更換無遮斷設備之減壓閥。
7/5	竹北市新民街與國盛街口(新社國小圍牆邊)、竹北市嘉興三街1號對面(富宇雲集及竹北市光明一路與文平路口三處軸流閥預防性更換。







(三) 0624氣爆案 維修部後續維護作為

檢修漏部分

外臭案件195件,待維修漏案件14件

大樓表外管部分

針對本次影響區域(泰和、竹北、竹仁、竹義、文化、福德、北崙7個里)大樓表外管將優先列入檢測如有銹蝕現象將優先辨理汰換

軸流閥更換

目前已持續進貨安排更換軸流閥,每日可更換2~3處,預計7月底全數完成。







(四)管線範圍及整壓設施檢測

本次事故後,為評估鄰近地下管線或設備受損的可能,以防止二次災害發生,本公司當日隨即派員於本次受影響供氣範圍之管線、整壓站及用戶端進行巡查及檢測,確認設備是否有受損漏氣、壓力是否正常或遮斷情形發生漏氣情形隨即先行止漏與安排修復。











(五)受理用戶端用氣安全檢測處理情形

單位:戶

日期	集合式住宅 申請數	零星個案 申請數	申請數	已完成數
6/25	991戶/10棟	19	1010	652
6/26	632戶/10棟	80	712	410
6/27	441户/6棟	180	621	377
6/28	622戶/5棟	108	730	518
6/29	360戶/5棟	133	493	349
6/30	463户(空屋關表)		463	425
7/1	140戶/2棟		140	100
7/2		122	122	70
合計	3649卢/38棟	642	4, 291	2, 901

資料統計112/07/02







(六)用戶端用氣安全檢測異常情形

本公司用戶案件處理自6/25起,經由瓦斯同業公司與本公司同仁 共同分組進行用戶安全檢測及用戶報修案件排除,經檢測大多數 是軟管脫落、瓦斯表毀壞更換等問題。 單位:件

異常項目	無氣	內(暗)管漏	軟管(裂)脫落	瓦斯爐熱水器 開關壞	瓦斯表壞	設備損壞		
數量	16	72	21	90	132	31		
合計	362							

資料統計112/06/29







(一)事故原因:

本次事故為本公司簡易整壓設備軸流閥出現異常,造成壓力過高, 引發多處用戶端災害。

該設備為減壓作用,用於中壓轉低壓後供用戶端使用。其設備依功能大致分為「濾清器」、「超壓遮斷閥」及「軸流閥」組成,其中「軸流閥」附加「限流器」及「嚮導器」(調整壓力用)設備。

經現場搶修人員陳述,初步研判為軸流閥喪失減壓功能,造成中壓進氣2.8kg/cm²未能如設定減壓為低壓出氣200mmH2O,且超壓遮斷閥作動時未能完成關死,若用戶端未依據建築設計規則規定之燃氣管材及設置方式,則易造成管件接縫處漏氣、爐具軟管因固定夾未正確鎖緊,因壓力升高而造成鬆脫等情形。







- (二)預防措施(1/3)
 - 1. 技術人員及作業程序:
 - (1)提升技術人員專業知能及應變能力
 - (2)適時檢討輸儲設備自動檢查計畫及監控系統作業程序

2. 簡易整壓設備381座

新竹市:101座 新竹縣:280座

(竹北市153座、新埔鎮27座、關西鎮19座、新豐鄉40座、湖口鄉41座)

近期就營業範圍內所設置的簡易整壓進行全面檢測設備

, 另外就本次事故同類型軸流閥全部更新, 並加強

設備保養頻率。




高鐵區嘉政九整壓站









中油供氣中心(實石):03-5204320

中油新竹市服務中心(十八尖山、客雅):03-5750918


中油竹東服務中心(竹北泰和):03-5962334

監控系統協力廠商沈先生聯絡電話:0913-408-617;

新竹瓦斯維修部組長:新竹縣曾組長聯絡電話:0915-163053 新竹市王組長聯絡電話:0953-991343 供氣組張組長:0911-258983

所有異常訊號顯示均應於登記簿內登錄,並記錄處理情形,登記簿每日送簽核

SCADA 警報狀態處理流程











- (二)預防措施(2/3)
- 3. 依照能源局核定之輸氣管線維修檢測汰換計畫執行:
- (1)本公司每年皆依據管線材質、耐用年限,或上一年度 經檢測、維修漏氣頻率高,達汰換標準者,訂定年度汰 換計畫並編列相關汰換預算。
- (2)本年度已編列2億1630萬9360元整,除照原核定汰換計畫辦理外,本次事故受影響供氣範圍內有供氣安全之 虞之大樓表外管,將優先列入汰換。







112年竹北地區管線汰換工程明細表

序號	工程名稱	長度	金額
	小計	5, 050	63, 329, 400
1	竹北市中山路(環北路至博愛街)配氣管改善工程	1,000	11, 370, 000
2	竹北市中正東路(中山路至中正東路317巷)配氣管改善工程	1,020	13, 759, 800
3	竹北市中正東路(博愛路至中華路)配氣管改善工程	550	6, 292, 000
4	竹北市文山路(縣政二路至褒忠路)配氣管改善工程	1,750	23, 607, 500
5	竹北市博愛街(中和街至環北路一段)配氣管改善工程	730	8, 300, 100







107年至111年竹北地區管線汰換工程明細表(1/2)

序號	工程名稱	長度	金額
	總計	16,292.9	98,734,327
1	竹北市中正東路(中山路至三民路口)輸配氣管改善工程	450.0	2, 579, 547
2	竹北市縣政十九街及縣政二十路周邊配氣管改善工程	1, 430. 0	9, 732, 591
3	竹北市光明13街及縣政21街周邊配氣管改善工程	1, 849. 0	12, 209, 181
4	竹北市勝利七街大自然社區表外共同管改善工程	291.0	1, 678, 472
5	竹北市中華路125巷周邊配氣管改善工程	976. 2	7, 147, 413
6	竹北市仁義路(中山路至中正東路)周邊及文化街配氣管改善工程	784. 5	5, 946, 952
7	竹北市自強南路(光明六路至興隆路)輸氣管改善工程	1, 288. 2	6, 756, 164
8	竹北市挪威森林表外管汰換工程	522. 0	1, 691, 590
9	竹北市光明九路與縣政三街等周邊配氣管改善工程	807. 2	4, 493, 234
10	竹北市自強北路(文山路至光明六路)輸氣管改善工程	1, 567. 9	9, 505, 015
11	竹北市中正西路(1750巷至2075巷對面)輸氣管改善工程	160.0	580, 334







107年至111年竹北地區管線汰換工程明細表(2/2)

序號	工程名稱	長度	金額
12	竹北市聯興三街235巷配氣管供氣改善工程	69.0	205, 138
13	竹北市光明二街(縣政十三路至光明三路)及縣政十二街等周邊配氣管改善 工程	540.5	3, 142, 850
14	竹北市縣政十街(縣政十三路至光明三路)等周邊配氣管改善工程	475. 6	2, 782, 323
15	竹北市縣政十街(光明三路至光明六路)及光明五街等周邊配氣管改善工程	553. 1	3, 395, 213
16	竹北市光明三街(縣政十三路至縣政九路)配氣管改善工程	649. 1	4, 007, 095
17	竹北市縣政十三路(光明三路至光明六路)配氣管改善工程	207. 6	1, 281, 020
18	竹北市嘉興路302號至356號配氣管改善工程	149. 0	1, 059, 806
19	竹北市縣政13路(光明1路至光明3路)、光明2街(縣政13路至博愛街)、光明 2街81及84巷等配氣管改善工程	997. 0	5, 857, 570
20	竹北市光明九路(150巷至縣政11街)、150巷、155巷及155巷2弄、縣政10街26巷及 福興路754巷等配氣管改善工程	739. 0	4, 437, 996
21	竹北市光明九路(縣政十三街至博愛街)、博愛街(光明九路至博愛街18-2號)配氣 管改善工程	657. 0	3, 881, 853





七、檢討及預防措施



(二)預防措施(3/3)

4. 依據新竹縣、市政府同意備查之「輸儲設備定期自動檢查計畫」,防範輸儲設備因老舊、腐蝕或道路挖掘施工因素造成漏氣,確保公共安全。

提高簡易整壓站設施檢測及保養頻率對於減壓設備零組件,例如:濾清器濾芯、減壓閥墊片(或橡皮環)、遮斷設備、 調壓閥(部分設備有)等零件,由每年施作1次增加頻率為2 次,外部檢查由半年1次增加為每季1次以降低意外發生機







高鐵區嘉政九整壓站 檢測及更新軸流閥

文化 料技

智慧城



八、縣府相關單位處置作為







產業發展處工作重點

- 1 新竹縣災害應變中心
- 2 本府分工情形
- 3 輸儲設備查核
- 泰和整壓站及帝王至尊 歷年查核及督導情形
- 5 改善方案







- 依據「新竹縣公用氣體與油料管線災害防救計畫」辦理。
- 開設時間:112年6月24日上午10時接獲消防局通知,本處立即奉 縣長指示於上午10時54分於產發處開設三級災害應變中心,由 產發處、瓦管公司及消防局人員進駐其餘單位待命。
- 三級災害成立目的:
- 1. 管線復氣任務
- 2. 災情彙整及通報處理事項(含中央能源局)
- 3. 任務平台與窗口確認以利後續復健賠償救助事宜。









相關任務確認與管道建立後由副縣長召集秘書長等相關單位於下午一點召開會議統合各單位處置情形,並指示於當日下午四點完成復氣與復電,後續相關單位依任務指派辦理復建事宜。







二、本府分工情形



單位	任務分工		
產業發	1.處理本中心幕僚作業事項		
展處	2.督導各防災編組單位各項災害防救工作		
	3. 災情彙整及通報處理事項(含能源局)、緊急搶修聯繫事項		
消防局	1. 辦理消防、救災、救護及義消運用事項		
	2.火災鑑定及災情通報、聯繫事項		
新聞處	1. 救災措施之新聞發布事項		
	2. 災情報導事項		
社會處	1. 災民收容安置收容		
市公所	2.社會救助事項		
	3.物資發放		





三、輸儲設備查核



- ·依據天然氣事業法第50條辦理。
- ·經費編列:每年編列30萬元針對中油及竹瓦查核。
- ·查核項目及方式:

聘請專家學者至中油及竹瓦整壓站、老舊大樓學校、廚房等地進行設備查核並督導改善情形。







三、輸儲設備查核



- ·查核辦理情形
- 1.查核處數:每年至少抽查12處。

106年至111年間新竹縣內總計查核73點,其中竹北市總計查核48處;湖口鄉總計查核5處;新埔鎮總計查核10處;新豐鄉總計查核5處;關西鎮總計查核5處。

2. 查核類型:

為集合住宅(含一般民宅)、整壓站(含配氣站)、商業用戶、附掛橋樑管線、自助洗衣店、工業用戶及學校七大類。





四、泰和整壓站及帝王至尊歷年查核及督導情形

106至111年間,針對事發地點累計查核4次,其中有3次為泰和配 氣站,有1次為帝王至尊(集合住宅),其缺失類別及改善如下表:

	查核 地點	查核 日期	缺失或 建議類 型	內容	改善情形
	泰和配氣站	106. 06. 23	洩漏警報	瓦斯洩漏偵測警報由30%LEL 調整至20%LEL	已降低瓦斯洩漏偵測警報之設定值至 20%LEL。 **********************************
		106. 06. 23	嗅劑添 加	1.現場有嗅劑味道	經確認本公司施作自主 檢查時並無偵測到瓦斯 洩漏情形,研判為自動 加嗅系統新設時未裝置 完善(於107年5月更新), 已請承商修理完畢5°
Ċ		106.06.23	壓力檢	1.過濾器加裝差壓計	1.過濾器空間受限,

四、泰和整壓站及帝王至尊歷年查核及督導情形



查核 地點	查核 日期	缺失或 建議類型	內容	改善情形
泰和配氣站	106.06.23	製程安全評估	建議用防護層分析(LOPA) 對各項高危害起始事件(IE) 評估現有之獨立防護層 (IPL)是否足夠	瓦斯公司加裝2具電磁閥,以降低手動 閥失效風險
	106.06.23 108.06.10	腐蝕/銹蝕	 1.屋頂銹蝕,請保養 2.鋼閥/針閥生銹 3.訊號管生銹 4.法蘭螺絲生銹 	瓦斯公司皆已維護 保養完成(108年完 成改善)
	106.06.23	巡檢紀錄	1.臭劑添加記錄表未填寫 2.自動巡查表,巡查人員 未簽名及填寫	瓦斯公司已改善完成
	106.06.23	消防滅火設備	1.滅火器已過使用期限 2.火焰偵測器(IR)原本1個, 建議增設1個	火焰偵測器已設置3 個,其餘已改善









四、泰和整壓站及帝王至尊歷年查核及督導情形

查核 地點	查核 日期	缺失 或建議類型	內容	改善情形
帝至(集宅)	107.07.18	承攬商施工不當	1.管件及管路都油漆塗刷 太濃會影響維修 2.螺紋接頭之公螺紋應塗 抹瑪蹄脂以利防銹,不應 纏繞止洩帶 3.施工時未依規定使用標 準的工具施作	瓦斯公司已通知承攬商改善完成
	107.07.18	標示	1.嗅劑GHS標示改善 2.瓦斯流向未標示 3.集體表位並未特別標示 哪一個瓦斯表係屬於哪一 戶	瓦斯公司已改善完成







五、改善方案

- (一)增加預算編列:全面清查竹瓦在縣內所 有的整壓站的維護及保養狀況,替代現有 的抽查機制。
- (二)每半年召開一次檢討會議:查核竹瓦各項 缺失的改善情形並保障民眾用氣安全。







社會處工作重點

- **慰問安置關懷**
- 2 物資整備提供
- 1 社工駐點服務
- **諮詢轉介服務**







社會處第一時間啟動服務

6/24 10:00

通知同仁收假待命、瞭解災害情形

6/24 10:30

整備駐點服務及物資提供工作

6/24 11:00

準備慰問工作(14:10慰問重傷家屬)

6/24 13:00

啟動安置、物資及協調等駐點服務





◆駐點至尊大樓(6/24至迄今)

- ✓ 6/24-同理及安撫受災民眾情緒; 與竹北市公所合作,啟動安 置服務,協助住宿安頓;確 認所有住戶離開大樓。
- ✓ 6/24起-提供物資,供有需求民眾 隨時領取。
- ✓ 6/25起-駐點窗口受理心理諮商需求、證件重辦、稅務減免及賠償等反映事項,將訊息回報應變中心群組,以儘速協助與回應民眾。
 - -駐點窗口協助提供各單位 正確資訊給民眾。











◆駐點長庚醫院(6/25至迄今)

- ✓ 6/25起-提供關懷支持、相關諮詢及家屬在醫院探視期間 之協助工作。
 - -連結醫院社工室、家屬與縣府三方溝通平台,即時傳遞家屬需求、反映事項,協助溝通及處理問題。







照片說明:社會處於至尊大樓駐點服務情形



- ◆傷者慰問情形(6/24、6/25、6/26)
 - ✓ 第一時間掌握傷患名單,聯繫傷者及家屬,配合其時間 與意願,安排慰問行程,總計慰問5戶家戶。

◆出席說明會

✔ 協助住戶意見反映及現場答詢說明。









◆電訪住戶情形

- ✔ 依社區主委提供之相關資料,建檔住戶資料,計85戶。
- ✓ 6/25起-電訪住戶,關懷安置情形及是否需要協助。
- ✓ 截至06/28止,確認73戶住戶,並逐一致電關心住戶身 心狀況及需求,總計聯繫上72戶,1戶關機中。





- ◆持續提供關懷與駐點服務
 - ✓ 重傷者家屬關懷支持及駐點協助服務。
 - ✓ 氣爆大樓住戶關懷支持及駐點協助服務。





消防局相關作為及協助事項



一、竹北市中正東路帝王至尊社區大樓氣爆火災案相關作為及協助 住戶事項如下(1/3):

時間	事件內容	處理結果
6/24	冒出濃煙烈焰,出動同仁奮勇入室逐層搜尋受困民眾。分別於9樓救出5位受困民眾、於11樓救出7位受困民眾,共計救出12位受困民眾。竹北分隊雲梯車高空射水防止火勢擴大,搶救人員使用社區連結送水管設備,入室射水徹底撲滅火勢	 1. 救出12位受困民眾 2. 檢測天然氣,確認無危險之虞。 3. 陪同帝王至尊社區住戶返家拿物品, 21時該社區住戶全數撤離完成。
		11 Co. 11 Co. 12



科技首都 幸福竹縣

一、竹北市中正東路帝王至尊社區大樓氣爆火災案相關作為 及協助住戶事項如下(2/3):



時間	事件內容	處理結果
時間 6/25	事件內容 (一)6月25日7時30分消防局調派第一大隊暨竹北分隊人員攜帶五用氣體偵測器,快速偵測大樓有無滯留天然氣。 (二)6月25日9時縣長率相關單位首長,偕同新竹瓦斯公司人員至該社區慰問住戶。 (三)6月25日新竹地檢署主任檢察官率竹北分局偵查隊人員,偕同消防局火調人員至該社區勘察天然氣漏氣狀況。目前仍為偵查階段。 1.由關係人陳述內容,綜合現場發現事證,初步排除住戶使用熱水器或瓦斯爐具引燃洩漏天然氣導致氣爆之可能。 2.消防局預計於7月7日前,將本案火災原因調查鑑定書函送竹北分局,由該分局併同相關卷證移送新竹地檢署偵辦。 3.消防局將本案火災原因調查鑑定書函送竹北分局後,於不妨礙偵查不公開原則下,得受理該社區住戶或利害關係人申請火災調查資料。 4.前項火災調查資料,記載起火時間、起火地點、起火處及	處理結果 1. 偵測大樓有無滯留天然氣,同日上午全部檢測完畢,包含84戶住家、店面及公設空間,確認現場已無天然氣殘留同日下午開放住戶返家拿取證件等物品 2. 火災原因調查目前仍為偵查階段。
	起火原因。屆時消防局將主動協助帝王至尊社區住戶,申請火災調查資料。	





、竹北市中正東路帝王至尊社區大樓氣爆火災案相關作為及協助住 户事項如下(3/3):

時間	事件內容	處理結果
6/28		1. 成立火災證明服務專櫃 2. 28日共計核發117件火災證明,部分住戶 領取2份以上火災證明副本。







新聞處工作重點



一、0624竹北瓦斯氣爆

新聞處當日緊急應變作為



共發布5則新聞,8則新聞快訊

(一)即時發布災情資訊

透過新聞發布、臉書、全國及地方電視跑馬即時傳達訊息,包括:瓦斯加壓站異常多處外洩與火警、影響區域、道路封路、瓦斯安全使用注意事項等訊息。

(二)發布新聞說明災後應變,安撫人心

以即時新聞方式說明縣府應變作為,包括瓦斯恢復供應時間點、縣府應變中心開設,相關局處緊急應變商討與各項緊急處理作為、公布安置戶聯絡窗口、物資窗口以及瓦斯使用問題窗口電話。

(三)發布新聞說明災後安置,復原情形

包括縣府協助受災戶安置、當日四點前搶修完成與恢復供氣、住戶瓦斯檢測、協助住戶撤離、縣府檢視住家結構安全、儘速檢修與賠償等新聞發布。



二、6/25~6/30 災後新聞發布作為



6/25~6/30共計發布官網新聞10則

分別以三大面向發布訊息,俾利民眾通了解縣府作為:

- (一)關心受災戶:縣長前往醫院慰問傷者、全力協助重建家 園、發布各項協助懶人包
- (二)啟動家園安全:聯合9家瓦斯公司全面性檢測天然氣、盡 速全縣換新瓦斯整壓站軸流閥
- (三)傾聽災民心聲:竹瓦與受災住戶社區說明會 盡速讓居民返家、從速從簡處理住戶需求





三、社群平台及全國電視新聞即時發布新聞

- 縣府臉書、縣長臉書
 - --災害通報、發布各項協助措施懶人包圖卡、縣長召開緊急會議、縣府負一切責任全力協助
- 全國影音新聞
 - --全面更換整壓站軸流閥、災民免費申裝微電腦瓦斯表、全面檢視瓦斯管線設備
- 全國及地方電視跑馬即時傳達訊息
- --包括:即時災情訊息、氣爆大樓恢復情形、氣爆 全力善後





16:20 P @ S .

© (Voi) 56 all 49% ■

← Q 搜尋

貼文 關於 影片 更多▼



→ 楊文科

5天 ⋅ 砂

端午連假期間發生如此嚴重意外,是 我們最不願見到的,現階段,縣府團 隊正盡全力協助住戶災後安置與災後 復原,我們會負起所有責任,絕不逃 避。

今早上午八時,竹北市因瓦斯加壓站 異常,造成超壓狀況,共有15件瓦斯 漏氣、12件住宅火警的發生,收到消 息後,第一時間我已責成本府各局處 成立災害應變三級開設,動員縣府所 有相關單位,全力投入救災、搶救民 眾生命安全。

針對無端受到波及的受災戶,我們立 即投入關懷與協助,包括即刻啟動社 會處應變措施,全力安置,包括給予

16:20 P P S .

© Voi) 56 .il 49% ■

← Q 搜尋

貼文 關於 影片 更多▼

供氣,但為了安全起見,縣府已協助 受災社區居民全數撤離並且安置,警 察局也增設巡邏箱,加派警員巡邏防 制竊盜事件,保全住戶住家財產,明 日上午工務處及專家,將會一同檢視 建物結構以保障居住安全。

災害發生,後續縣府的最優先任務就 是確保住戶安全,並且盡全力讓影響 降到最低, 並協助受災戶早日恢復正 常生活。





楊文科。

5天 . ❸

我要向所有的受災民眾表達萬分的歉 意,一切責任、一切損失都會負起責 任,全力來幫助住戶盡早... 查看更多











新门粉以

2天 ⋅ ❷

為妥善處理24日竹北瓦斯事件,新竹瓦斯公司持續協調9家瓦斯公司與新竹瓦斯公司共投入70名人力與機具,全面進行天然氣管線設備檢測,6/25-27三天已完成近1500戶檢測,目前持續進行檢測中。

將針對受影響的泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福德里、文化里、北 崙里(博愛街)及周遭社區,只要有瓦斯 管線,即使無人居住,瓦斯公司都會 派員進行全面性的檢測,另外也推廣 微電腦瓦斯表,只要徵得住戶同意, 將立即換新。















其他加強作為

全方位便利懶人包

★受本次瓦斯事件影響之住戶(1/2)

戶籍證件重辦作業

聯繫窗口

竹北戶政事務所 陳主任 0920-643068

受本次事件瓦斯事件影響之用戶

服務內容 ●若受傷住院病人可由家屬協助辦理。

新科縣政府

●竹北戶政隨到隨辦,盡力幫助民眾重 新申辦證件。

物資提供及心理諮商

何督導03-5518101分機3173

受本次瓦斯事件影響之用戶

服務內容

提供住戶所需物資

聯繫窗口

張督導0910-069531

服務對象

受本次瓦斯事件影響之用戶

服務內容

瞭解需求,並進行評估後,轉介專業醫療 項目或心理諮商服務。

新兴縣政府

火災證明及火災調查資料申請

聯繫窗口 竹北消防分隊(火災證明) 03-5550980 消防局火災調查科(火災調查資料) 03-5513522轉683或687

受本次瓦斯事件影響之用戶 (不含至尊社區住戶)

- 應備文件 ●所有權人:身分證、房屋權狀影本。
 - ●若為承租戶,請承租戶準備:身分證 、租賃契約,或有承租戶姓名之水電 瓦斯帳單,提出申請。

勃什縣政府







其他加強作為

全方位便利懶人包

★受本次瓦斯事件影響之住戶

地方稅減免

聯繫窗口

税務局

房屋受損(房屋税減免) 蘇股長03-5518141分機720 汽機車受損(牌照税減免) 詹股長03-5518141分機310

服務對象

受本次瓦斯事件影響之用戶

服務內容

- ●依受災情形自發生日起,毀損面積超過三成以上不及五成,房屋稅減半徵收,超過五成以上免徵房屋稅。
- ●因災害導致無法使用須進廠檢修或報廢者, 當年度牌照稅僅需繳至停用或報廢前一日。

應備文件

請來電洽詢

注意事」

災害發生之日起30日內,提出申請。



國稅減免

聯繫窗口

財政部北區國稅局竹北分局曾小姐 5585700 分機 461

服務對象

受本次瓦斯事件影響之個人、營利事業

服務內容

國税租税減免相關規定

應備文件

來電詢問

注意事項

請於災害發生後30日內,檢具損失清單 及證明文件向所轄國稅局申請稅捐減免。



瓦斯公司賠償申請

聯繫窗口

斯竹瓦斯公司

03-6563181 \ 03-6563182 \ 03-6563183 03-6563185 \ 03-6563186

服務對象

泰和里、竹北里、竹仁里、竹義里、福 德里、文化里、北崙里(博愛街)

(受本次瓦斯事件影響,不含至需全棟安置之受災社區)

服務內容

受災戶賠償、醫療費用

應備文件

●體傷:診斷書、醫療收據、身分證影本

、個資同意書。 ●財場・租場場件

●財損:現場損失照片、財損清單、維修 估價單、維修收據或發票、房屋權狀影 本、身分證影本、個資同意書。

百亩辛长

如無法預估後續需要之療程,也可以待 復癒情況穩定後,再申請費用。









其他加強作為

全方位便利懶人包

★需全棟安置之受災社區(2/2)

瓦斯公司賠償申請

聯繫窗口

新竹瓦斯公司 羅經理 0928-885850 黃組長 0912-958601

服務對象

需全棟安置之受災社區

服務內容

受災戶賠償、住宿補助、醫療費用

應備文件

- ●體傷:診斷書、醫療收據、身分證影本 、個資同意書。
- ●財損:現場損失照片、財損清單、維修 估價單、維修收據或發票、房屋權狀影 本、身分證影本、個資同意書。

注意事項

如無法預估後續需要之療程,也可以待 復癒情況穩定後,再申請費用。



新好縣政府

火災證明及火災調查資料申請

聯繫窗口 竹北消防分隊(火災證明) 03-5550980 消防局火災調查科(火災調查資料) 03-5513522轉683或687

至尊社區住戶

- 應備文件 ●至尊社區住戶之所有權人免申請,由 消防單位統一提供上開證明給社區管 委會轉交各區分所有權人。
 - ●若為承租戶,請承租戶準備:身分證 、租賃契約,或有承租戶姓名之水電 瓦斯帳單,提出申請。









衛生局工作重點


- 2 設置單一關懷窗口
- 2 提供心理諮商服務
- 轉介醫療服務資源
- 持續追蹤關懷服務







衛生局服務啟動說明



社區心理衛生中心待命、瞭解災害情 形。

6/25

建置聯繫專線,提供單一對接窗口服 務。

6/27

聯繫本轄醫療院所,提供專責醫療服 務。

6/30





衛生局社區心理中心服務-1



- ◆提供心理諮商及醫療轉介服 務(6/24迄今)
 - ✓ 6/27-社會處轉介有需求住戶10名,由衛生局心理師提供心理諮詢服務及安撫受災民眾情緒
 - ✓ 6/28與該住戶代表『蔡o婷小姐』進行聯繫,確認住戶心理衛生資源需求,互為line好友以利資源找尋,並安排6/30晚間『仁義市場』提供駐點心理諮詢及衛教活動。





文化 智慧协

衛生局社區心理中心服務-2



◆提供心理諮商及醫療轉介服務(6/24迄今)

- ✓ 6/30-至仁義市場提供心理諮詢及衛教活動並由心理諮商師輔導受災住戶們 ,包含提醒住戶災後可能遭遇的狀況、如何初步自我評量,以及提供進一步 專業諮商管道。
- ✓ 7/1社會處轉介有需求住戶1名,衛生局心理師提供心理諮詢服務及安撫受災 民眾情緒。
- ✓ 另轉介東元醫院提供醫療服務2名(醫療專線:03-5527000轉0,表述為帝王至尊住戶,提供專責服務)。



結語

針對本事件,本公司深表遺憾與歉意,亦將勇於面對及 積極處理,盡速修復受災大樓之水、電、瓦斯管線及公設損 壞部分,並承擔賠償受災用戶損傷之責。

感謝 縣長、副縣長、秘書長及縣府各局處長官的協助, 更感謝 議長、副議長及議座們反映民眾疑難雜症,以即時處 理用戶問題,以減少民怨。

本公司後續對內將檢討人力及業務執行流程,對外全面 加強各項輸儲設備及用戶管線維護,必以痛定思痛、積極革 新,提供轄區用戶更安全之用氣環境。

文化

